

Centrumplan Best in gemeenteraad

Datum:	Voorstel	Korte samenvatting	Voor:	Tegen:
9-9-2004	Integrale visie voor het centrumgebied	Plan van Kuiper Compagnons. Keuze voor sloop Boterhoek i.p.v. revitaliseren, Tapijtcentrum naar Dijkstraten, nieuw gemeentehuis bij station (klaar eind 2007). 700 woningen, 14.000 m2 winkels, 17.000 m2 kantoren, 4500 m2 voorzieningen.	CDA, PvdA, BO, VVD, JO, PBB	D66
30-1-2006	Masterplan	Stedenbouwkundig ontwerp van AWG. Nieuwbouw aan Molenstraat, sloop Boterhoek/Tussen de torens/Kanidas, realisatie Dorpsplein, bebouwen evenemententerrein, Koetshuisgebouw, betaald parkeren in parkeergarages, cultureel centrum aan Dorpsplein, BPF als partner. Groei naar 40.000 inwoners. Financieel tekort: 28 mln (13 mln uit reserves + 15 mln nog ongedekt)	CDA, PvdA, BO, VVD, JO, PBB	D66
26-2-2007	Masterplan Plus	Overleg met initiatiefgroep den Ekker, reshuffle variant Tapijtcentrum, parkeerbeleid opstellen voor eind 2007, AM als partner erbij. Bestemmingsplan centrum klaar in 2008. 40.000 inwoners in 2020. Tekort centrumplan: 33 mln (20 mln uit reserves, 13 mln uit exploitatie)	CDA, PvdA, BO, VVD, JO	D66
11-6-2007	Op weg naar een aantrekkelijk Dorpsplein	Ongedeeld gemeentehuis aan het Dorpsplein (gebouw E) van 5-6 lagen en 20.400 m2 incl. theater, bioscoop, muziekinstituut, tentoonstellingsruimte, kantoren, supermarkt, woningen. Investering in dit gebouw: 21,8 mln.	CDA, PvdA, BO, VVD, JO, PBB	D66, Seijger
2-3-2009	Voortgangsrapportage/informatie Centrumplan	2e kwartaal 2009: stedenbouwkundig plan, communicatie, risicobeheer, projectbureau. 4 ^e kwartaal: Parkeren, TCN, DPO, beeldkwaliteitsplan. "geen aanleiding tot afblazen of herzien van het centrumplan". Tekort centrumplan: 42 mln (8 mln uit reserves, 22 mln uit exploitatie en 12 mln van partners). Inwonersgroei bijgesteld naar 36.000.		
2-3-2009	Motie CDA (afgewezen)	Studie naar behoud van het huidige gemeentehuis	CDA, D66	PvdA, BO, VVD, JO
2-3-2009	Motie D66 (afgewezen)	Financiering centrumplan begrenzen: Maximaal 8,4 mln uit Reserves en niets uit de jaarlijkse exploitatie	D66	CDA, PvdA, BO, VVD, JO
13-7-2009	Voortgangsrapportage Centrumplan / fase 1 Molenstraat	Vasthouden aan masterplan plus incl. bouwblok D. Ontwikkelingsovereenkomst met partners voor gehele centrum. Kanidas aan zuidzijde Molenstraat. Bouwstart Molenstraat sept.2010.	PvdA, VVD, BO, JO	CDA, PBB, D66
12-10-2009	Herijking visie en bezuinigingstaakstelling 2010-2013	"college houdt onverkort vast aan hoofdlijnen centrumplan"; een voorziening voor cultuur en bestuur, onderzoek gevolgen 32.000 of 34.000. College wil uitgaan van 34.000	CDA, PvdA, BO, VVD, JO, PBB	D66, de Bruyn
22-2-2010	Plan van aanpak	Masterplan plus niet meer haalbaar, heroriëntatie nodig, scenario's in 2010 vergelijken, Uitwerkingsplan met sluitende grondexploitatie eind 2010.		

